



---

Beschlussvorlage (Nr. 2021-0145)

Beratungsfolge	Art	Termin
Ausschuss für Technik und Umwelt	öffentlich	06.12.2021

**TOP:**

Erweiterung KiTa Sonnenschein  
- Vergabe Tischlerarbeiten DIN 18355

---

**Beschlussvorschlag:**

Den Auftrag für die Tischlerarbeiten erhält die Firma Herrwerth Möbel u. Holzbearbeitung GmbH aus Mannheim zum Angebotspreis von **81.282,59 EUR**

---

**Sachverhalt:**

Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am 18.11.2019 zu, das Bauvorhaben „Erweiterung KiTa Sonnenschein“ umzusetzen. Somit soll der erste Bauabschnitt zum Umbau des Hausmeisterwohnhauses sowie zum Neubau eines Verbindungsbaus verwirklicht werden.

Anschließend ist geplant, im zweiten Bauabschnitt den bestehenden Pavillon ebenfalls komplett in einen Kindergarten umzugestalten. Davor soll der Hort im Pavillon in einen neuen Anbau an der Schillerschule umziehen.

Das Gewerk wurde nach den Bestimmungen der VOV beschränkt ausgeschrieben.

Zum Submissionstermin am 16.11.2021 lagen 2 Angebote mit nachfolgenden geprüften Angebotssummen (brutto) vor:

Firma Herrwerth Möbel u. Holzbearbeitung GmbH	81.282,59 EUR
Bieter 2	83.119,12 EUR

Nach Prüfung und Wertung der Angebote liegt das in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht annehmbarste Angebot von der Firma Herrwerth Möbel u. Holzbearbeitung GmbH vor.

Die Verwaltung schlägt vor, der Firma den Zuschlag zu erteilen.

Die Kosten wurden vom Architekturbüro Dierks Blume Nasedy auf ca. 45.000 EUR geschätzt.

Die Kostensteigerung liegt einerseits daran, dass mehr Leistungen gegenüber der Kostenschätzung ausgeschrieben wurden, andererseits sind die Preise des Materials Holz seit Jahresbeginn erheblich gestiegen.

Auf Grund der Mehrleistungen sowie der aktuellen Preissteigerung (bis zu 170% bei den Einheitspreisen) ist das Angebot des wirtschaftlichsten Bieters als marktüblich zu bewerten.

Nach der aktuellen Kostenverfolgung vom Architekturbüro Dierks Blume Nasedy wird eine Kostensteigerung von ca. 30% auf 1.601.944,62 EUR erwartet.

Diese Kostensteigerung begründet sich vor allem durch erhebliche Preissteigerungen seit 2020 bei den Bau-, Haupt- und Nebengewerken.

Der Bürgermeister:

**Beratungsergebnisse**

Einstimmig	Stimmenmehrheit	Anzahl ja	Anzahl nein	Anzahl Enthaltungen	Abweichender Beschluss