
Gemeinde Brühl       6. Oktober 2021 
 
Amt: Bauamt  
         Laibach, Timo 

 
Beschlussvorlage (Nr. 2021-0116) 

 
Beratungsfolge     Art    Termin 

 
Gemeinderat öffentlich 25.10.2021 
 
 
 
 
TOP: 
 
Sportpark Süd – Neubau Vereinsheim FV Brühl - 
Vergabe der Leistung „Fliesenarbeiten 
 

 
Beschlussvorschlag:  
 

Der Gemeinderat stimmt der Vergabe der „Fliesenarbeiten“ durch den FV Brühl 
1918 e.V. an die Firma Fallico aus Edingen zum Angebotspreis von 221.356,48 
Euro zu.  

 
 

 
Sachverhalt:  
 
Zur Realisierung des Gesamtprojektes Sportpark Süd II steht ein weiterer Teilabschnitt zur 
Umsetzung an, der Neubau des Vereinsgebäudes mit Gaststätte. 
 
Die „Fliesenarbeiten“ wurden mit beschränkter Ausschreibung nach VOB/A, 
Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge in Baden-Württemberg zur Bewältigung 
der wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie ausgeschrieben.  
 
Jeweils 10 Firmen erhielten die Vergabeunterlagen zugeschickt.  
 
Bis zum Abgabetermin für die „Fliesenarbeiten“ am 21.09.2021, 11:00 Uhr lag 1 Angebot 
vor. 
 
Das vorgelegte Angebot war zu werten. 
 
Die rechnerische und fachtechnische Prüfung des zum Abgabetermin am 21.09.2021, 
11:00 Uhr vorliegenden Angebotes der Ausschreibung „Fliesenarbeiten“ ergab unter 
Berücksichtigung des gewährten Preisnachlasses ohne Bedingungen folgende 
Bruttoendsumme: 
 
Bieter 1 Fallico, Edingen    221.356,46 Euro 
 
Die Kostenschätzung des Büro Träger vom 27.03.2020 beläuft sich auf 180.838 €.   
Das Ausschreibungsergebnis liegt somit 40.518 € über der Kostenschätzung. 
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Die Mehrkosten stammen aus der Tatsache, dass sich die Preise im Bauwesen seit 
letztem Jahr massiv erhöht haben. Das mit aktuellen Preisen versehenen LV des 
Architektenbüros beläuft sich auf 208.823,82 €. 
 
Die Firma Fallico war bereits mehrfach für das Büro Träger in größeren Projekten im 
Sportbereich tätig, z.B. Sanitärbereiche Pfitzenmeier und hat ein wirtschaftliches Angebot 
abgegeben. Die Verwaltung schlägt aus diesem Grunde vor, der Firma Fallico aus Edingen 
im Auftrag des FV Brühl 1918 e.V., den Auftrag zu erteilen. 
 
Informativ: 
 
Der Gemeinderat hat in der Kostenschätzung vom 27.03.2020 für den Neubau des 
Vereinsheim Kosten über 3.582.480,90 € genehmigt. Die Kostenfortschreibung mit den 
bisher vergebenen Gewerken ergibt folgenden Sachverhalt. 
 

Gewerk Kostenschätzung 
27.03.2020 

Ausschreibungs-
ergebnis 

Differenz 

Rohbau * 891.183,50 € 890.096,20 € - 1.087,30 € 

Gerüst * 30.000,00 € 33.834,08 € 3.834,08 € 

Verglasung * 308.359,00 € 207.186,52 € -101.172,48 € 

Aufzug * 41.650,00 € 37.713,48 € -3.936,52 € 

Heizung * 208.250,00 € 202.087,16 € -6.162,84 € 

Sanitär * 317.730,00 € 366.101,57 € 48.371,57 € 

Lüftung * 315.350,00 € 410.496,95 € 95.146,95 € 

MSR * 119.000,00 € 139.260,25 € 20.260,25 € 

Dachabdichtung * 305.800,00 € 239.142,612 € -66.657,39 € 

Estricharbeiten * 47.457,00 € 59.984,21 € 12.527,21 € 

Elektroarbeiten * 160.650,00 € 220.624,91 € 59.974,91 € 

Innen- und Aussenputz * 187.693,00 € 206.412,05 € 18.719,05 € 

Schlosserarbeiten * 84.966,00 € 187.389,54 € 102.423,54 € 

Trockenbauarbeiten * 208.553,00 €  74.722,18 € -133.830,82 € 

Fliesenarbeiten 180.838,00 € 221.356,48 € 40.518,48 € 

Gesamt 3.407.479,50 € 3496.408,19 € 88.928,69 € 

 
* Bereits durch den Gemeinderat genehmigt und beauftragt 

 
Gemäß Kostenschätzung vom 27.03.2020 liegen bisher für ca. 95% der Gesamtsumme 
Angebote vor. Obwohl es in einigen Gewerken massive Preissteigerungen, bedingt durch 
Covid 19 und der Knappheit von Materialien auf dem Bausektor, gegeben hat, ist das 
Bauprojekt „Neubau Vereinsheim mit Gaststätte FV 1918 Brühl e.V.“ im Kostenrahmen. 
Die vorliegenden Angebote liegen bisher mit 88.928,69 € (2,48%) über der 
Kostenschätzung vom 27.03.2020.  
 
 
 
 
 
 
Der Bürgermeister:    
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Beratungsergebnisse 
Einstimmig Stimmenmehrheit Anzahl ja Anzahl nein Anzahl 

Enthaltungen 
Abweichender 
Beschluss 
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