

## Kostenfortschreibung Sportpark Süd

	Kostenschätzung GbG 2011	Kostenfortschreibung 2018	Kostenfortschreibung Mai 20	Kostenberechnung (oder Abrechnung) GR Mai 2020	Kosten GR Dezember 2020
<b>Schäferhunde</b>					
Vereinsgebäude	285000,00	150000,00	180000,00	315000,00	315000,00
Hundezwinger	95000,00	90000,00	112000,00	112000,00	112000,00
Gelände	315000,00	370000,00	396000,00	307000,00	307000,00
	<b>695000,00</b>	<b>610000,00</b>	<b>688000,00</b>	<b>734000,00</b>	<b>734000,00</b>
<b>TV Brühl</b>					
Boule Anlage			275000,00		
Naturrasenanlage	<b>415000,00</b>	<b>515000,00</b>	<b>546000,00</b>	<b>516000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FV Brühl</b>					
Vereinsgaststätte	1955000,00	2428000,00	2913600,00	4227000,00	4227000,00
Versorgungspavillion	100000,00	124000,00	134000,00	292000,00	292000,00
Kunstrasenfeld	910000,00	1130000,00	1198000,00	987000,00	978000,00
Kunstrasenfeld	290000,00	360000,00	382000,00	0,00	0,00
Wettkampfbahn/Naturrasen	1775000,00	2200000,00	2332000,00	3444000,00	2785000,00
Parkplatz	410000,00	510000,00	541000,00	734000,00	734000,00
Ballfang	28000,00	35000,00	37000,00		0,00
Beleuchtung	35000,00	43000,00	46000,00		46000,00
Stehtribüne	85000,00	105000,00	111000,00		0,00
Brunnen/Kosten neu					150000,00
Honorare					450000,00
Summe FV	<b>5588000,00</b>	<b>6935000,00</b>	<b>7694600,00</b>	<b>9684000,00</b>	<b>9662000,00</b>
gem. Erschließung	170000,00	211000,00	224000,00	253000,00	280000,00
<b>Gesamtsummen</b>	<b>6868000,00</b>	<b>8271000,00</b>	<b>9152600,00</b>	<b>11187000,00</b>	<b>10676000,00</b>
				Dezember - Mai	-511000,00

Summe abgerechnet, ganz sicher oder zu null

Summe nach vorliegendem Angebot beauftragt bzw. in der Umsetzung

Kostenschätzung