



Beschlussvorlage (Nr. 2021-0023)

Beratungsfolge	Art	Termin
Gemeinderat	öffentlich	26.04.2021

TOP:

- Sportpark Süd II, Neubau Vereinsheim FV Brühl
1. Vergabe Gerüstbauarbeiten
 2. Vergabe Verglasungsarbeiten

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat stimmt der Vergabe der „Gerüstbauarbeiten“ durch den FV Brühl 1918 e.V. an die Firma Frommelt OHG aus Hockenheim zum Angebotspreis von 33.834,08 Euro zu.
2. Der Gemeinderat stimmt der Vergabe der „Verglasungsarbeiten“ durch den FV Brühl 1918 e.V. an die Firma Mura aus Viernheim zum Angebotspreis von 207.186,52 Euro zu.

Sachverhalt:

Zur Realisierung des Gesamtprojektes Sportpark Süd II steht ein weiterer Teilabschnitt zur Umsetzung an, der Neubau des Vereinsgebäudes mit Gasstätte.

1. Die „**Gerüstbauarbeiten**“ wurden mit freihändiger Vergabe nach VOB/A, Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge in Baden-Württemberg zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie ausgeschrieben.

Jeweils 6 Firmen erhielten die Vergabeunterlagen zugeschickt.

Bis zum Abgabetermin für die „Gerüstbauarbeiten“ am 26.03.2021 lagen 6 Angebote vor.

Alle vorgelegten Angebote waren zu werten.

Die rechnerische und fachtechnische Prüfung der zum Abgabetermin am 26.03.2021 vorliegenden Angebote der Ausschreibung „Gerüstbauarbeiten“ ergab unter Berücksichtigung des gewährten Preisnachlasses ohne Bedingungen folgende Bruttoendsummen:

Bieter 1 Fa. Frommelt OHG. Hockenheim	33.834,08 Euro
Bieter 2	34.027,69 Euro
Bieter 3	34.634,77 Euro
Bieter 4	36.354,00 Euro
Bieter 5	37.906,97 Euro
Bieter 6	66.743,05 Euro

Die Kostenschätzung des Architektenbüro Träger vom 27.03.2020 beläuft sich auf 30.000 €. Das Ausschreibungsergebnis liegt somit 3.834,08 € über der Kostenschätzung.

Die Firma Frommelt OGH war bereits mehrfach für die Gemeinde Brühl und für das Architekturbüro Träger tätig und hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Die Verwaltung schlägt aus diesem Grunde vor, der Firma Frommelt OHG aus Hockenheim, im Auftrag des FV Brühl 1918 e.V., den Auftrag zu erteilen.

2. Die „**Verglasungsarbeiten**“ wurden beschränkt nach VOB/A, Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge in Baden-Württemberg zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie ausgeschrieben.

Jeweils 10 Firmen erhielten die Vergabeunterlagen zugeschickt.

Bei der Submission für die „**Verglasungsarbeiten**“ am 25.02.2021 11:00 Uhr lag ein Angebot vor. Dieses Angebot konnte wegen Änderungen am Angebot nicht gewertet werden. Die Ausschreibung wurde aufgehoben und neu mit freihändiger Vergabe ausgeschrieben.

Jeweils 4 Firmen erhielten die Vergabeunterlagen zugeschickt.

Bis zum Abgabetermin für die „**Verglasungsarbeiten**“ am 30.03.2021 lagen 3 Angebote vor.

Alle vorgelegten Angebote waren zu werten.

Die rechnerische und fachtechnische Prüfung der zum Submissionstermin am 30.03.2021 vorliegenden Angebote der Ausschreibung „**Verglasungsarbeiten**“ ergab unter Berücksichtigung des gewährten Preisnachlasses ohne Bedingungen folgende Bruttoendsummen:

Bieter 1 Fa. Mura, Viernheim	207.186,52 Euro
Bieter 2	211.136,42 Euro
Bieter 3	222.675,75 Euro

Die Kostenschätzung des Architektenbüros Träger vom 27.03.2020 beläuft sich auf 308.359,00 €. Das Ausschreibungsergebnis liegt somit 101.172,48 € unter der Kostenschätzung.

Die Firma Mura aus Viernheim war bereits mehrfach für das Architekturbüro Träger tätig und hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Die Verwaltung schlägt aus diesem

Grunde vor, der Firma Mura aus Viernheim, im Auftrag des FV Brühl 1918 e.V., den Auftrag zu erteilen.

Der Bürgermeister:

Beratungsergebnisse

Einstimmig	Stimmenmehrheit	Anzahl ja	Anzahl nein	Anzahl Enthaltungen	Abweichender Beschluss