



Beschlussvorlage (Nr. 2021-0078)

Beratungsfolge	Art	Termin
Ausschuss für Technik und Umwelt	öffentlich	05.07.2021

TOP:

Erweiterung KiTa Sonnenschein
- Vergabe Dachdeckerarbeiten

Beschlussvorschlag:

Den Auftrag für die Ausführung der Dachdeckerarbeiten erhält die Firma Sima-Bau Siegler GmbH aus Bürstadt zum Angebotspreis von **93.404,71 €**

Sachverhalt:

Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am 18.11.2019 zu, das Bauvorhaben „Erweiterung KiTa Sonnenschein umzusetzen. Somit soll der erste Bauabschnitt zum Umbau des Hausmeisterwohnhauses sowie zum Neubau eines Verbindungsbaus verwirklicht werden.

Anschließend ist geplant, im zweiten Bauabschnitt den bestehenden Pavillon ebenfalls komplett in einen Kindergarten umzugestalten. Davor soll der Hort im Pavillon in einen neuen Anbau an der Schillerschule umziehen.

Dachdeckerarbeiten

Das Gewerk wurde nach den Bestimmungen der VOV beschränkt ausgeschrieben. Die Ausschreibungsunterlagen wurden an 5 Fachfirmen versandt.

Zum Submissionstermin am 15.06.2021 lagen 5 Angebote mit nachfolgenden geprüften Angebotssummen (brutto) vor:

Firma Sima-Bau Siegler GmbH	93.404,71 €
Bieter 2	107.698,93 €
Bieter 3	112.677,88 €
Bieter 4	129.169,15 €
Bieter 5	133.664,31 €

Die Kosten wurden von den Architekten auf ca. 70.000 € geschätzt.

Die Abweichung zur Kostenberechnung von 33% liegt, wie schon bei den beauftragten Zimmer- und Holzbauarbeiten, an den steigenden Materialpreisen und der starken Auslastung der Betriebe begründet.

Die Verwaltung schlägt daher vor, der Firma Sima-Bau Siegler GmbH aus Bürstadt den Zuschlag zu erteilen.

Wie bereits in der Gemeinderatssitzung am 21.06.2021 erläutert, erwartet das Architekturbüro trotz dieser Einzelüberschreitung von 33% eine Steigerung der Gesamtbaukosten von ca. 20% auf 1.516.140,00 €.

Der Bürgermeister:

Beratungsergebnisse

Einstimmig	Stimmenmehrheit	Anzahl ja	Anzahl nein	Anzahl Enthaltungen	Abweichender Beschluss