

Kostenübersicht und -fortschreibung Projekt Sportpark Brühl-Süd

(Stand: 15.05.2023)

Bauvorhaben	Auftrag	Anlage	FIPO	Finanzhaushalt			Nicht finanzwirksam (TNONFIN)			Anschaffungswert	Ergebnishaushalt (Durchschnittliche Folgekosten für ein Jahr)							
				Auszahlungen	Einzahlungen und bes. Absetzungen	Summe	Aktivierte Eigenleistungen Bauamt	Aktivierte Eigenleistungen Bauhof	Summe		Kalk. Zinsen		Abschreibungen		Unterhaltung / Bewirtschaftung	Pacht und Mieterträge	Ergebnis (vor Zinsen)	
											Zinssatz	Zinsen	Nutz.dauer	AfA-Satz				AfA
Grundstücke	I11335000001	100020000523	78210000	1.255,00		1.255,00			0,00	1.255,00	2%	25,10					0,00	
		100010000307	78210000	45.460,29		45.460,29			0,00	45.460,29	2%	909,21						0,00
		100010000047	78210000	69.098,54		69.098,54			0,00	69.098,54	2%	1.381,97						0,00
		100010000044	78210000	11.582,50		11.582,50			0,00	11.582,50	2%	231,65						0,00
		100010000054	78210000	777,37		777,37			0,00	777,37	2%	15,55						0,00
		100010000520	78210000	132.478,08		132.478,08			0,00	132.478,08	2%	2.649,56						0,00
		100010000349	78210000	3.250,00		3.250,00			0,00	3.250,00	2%	65,00						0,00
		100010000298	78210000	75.615,00		75.615,00			0,00	75.615,00	2%	1.512,30						0,00
		100020000528	78210000	558,75		558,75			0,00	558,75	2%	11,18						0,00
		100010000481	78210000	206.711,89		206.711,89			0,00	206.711,89	2%	4.134,24						0,00
		100020000385	78210000	7.489,08		7.489,08			0,00	7.489,08	2%	149,78						0,00
		100020000525	78210000	16.511,76		16.511,76			0,00	16.511,76	2%	330,24						0,00
		100010000288	78210000	212.393,58		212.393,58			0,00	212.393,58	2%	4.247,87						0,00
		100010000479	78210000	51.320,00		51.320,00			0,00	51.320,00	2%	1.026,40						0,00
		100010000477	78210000	70.223,00		70.223,00			0,00	70.223,00	2%	1.404,46						0,00
		100020000827	78210000	20.715,00		20.715,00			0,00	20.715,00	2%	414,30						0,00
		100010000475	78210000	18.165,00		18.165,00			0,00	18.165,00	2%	363,30						0,00
100020000826	78210000	6.564,00		6.564,00			0,00	6.564,00	2%	131,28						0,00		
Kunstrasenplatz	I42415700001	100010000509	78720000	1.064.142,31		1.064.142,31	33.815,24	4.968,00	38.783,24	1.102.925,55	2%	11.762,11	15 J.	6,67%	73.565,13	10.000,00	-33.615,86	49.949,27
	I42415700901	100090000124	68110000		-120.000,00	-120.000,00			0,00	-120.000,00	2%	-1.280,00	15 J.	6,67%	-8.000,00			-8.000,00
Schäferhundeverein	I42105000005	100010000480	78710000	939.473,95		939.473,95	51.585,17	84.466,85	136.052,02	1.145.525,97	2%	10.811,67	50 J.	2,00%	22.910,52		-1.299,85	21.610,67
		100010000653	78720000	420.447,61		420.447,61	57.279,95	93.791,65	151.071,60	571.519,21	2%	8.853,81	20 J.	5,00%	28.575,96			28.575,96
TV - Boulebahnen	I42105000010	100050000078	78180000	267.395,15		267.395,15	8.282,61	216,00	8.498,61	275.893,76	2%	2.896,88	20 J.	5,00%	13.794,69			13.794,69
Kl. Naturrasenplatz	I42105000012	100050000088	78720000	750.123,47		750.123,47	22.244,49		22.244,49	772.367,96	2%	8.107,83	20 J.	5,00%	38.628,59	20.420,00		59.048,59
FV - Vereinsanlagen	I42105000009	100010000670	78710000	199,80		199,80	4.593,55	1.200,00	5.793,55	5.993,35	2%	61,13	50 J.	2,00%	119,87			119,87
		78720000	78710000	142.018,42		142.018,42			0,00	152.918,42	2%	1.559,77	50 J.	2,00%	3.058,37			3.058,37
	(Pavillon) -->	100050000087	78710000	290.568,23		290.568,23	22.132,38	0,00	22.132,38	312.700,61	2%	3.148,09	50 J.	2,00%	6.254,01			6.254,01
		78720000	78710000	5.606,44		5.606,44			0,00	5.606,44	2%	56,44	50 J.	2,00%	112,13			112,13
	(Clubhaus) -->	100040000084	78710000	5.150.147,47	-528.208,63	4.621.938,84	114.540,31	12.236,25	126.776,56	4.748.715,40	2%	47.487,15	50 J.	2,00%	94.974,31			94.974,31
		78720000	78710000	68.398,90		68.398,90			0,00	68.398,90	2%	683,99	50 J.	2,00%	1.367,98			1.367,98
	weitere Zahlungen nach dem 15.05.2023 -->	78710000	78710000	100.000,00	-510.068,45	-410.068,45			0,00	-410.068,45	2%	-4.100,68	50 J.	2,00%	-8.283,38			-8.283,38
	(Vereinsgelände) -->	100040000032	78710000	120.583,69		120.583,69			0,00	68.398,90	2%	683,99	50 J.	2,00%	1.367,98			1.367,98
		78720000	78710000	3.372.402,02	-148.000,00	2.943.440,43	101.498,64	810,00	102.308,64	3.484.775,53	2%	34.847,76	50 J.	2,00%	69.695,51	49.580,00		119.275,51
	weitere Zahlungen nach dem 15.05.2023 -->	78720000	78710000	70.000,00		70.000,00			0,00	70.000,00	2%	700,00	50 J.	2,00%	1.400,00			1.400,00
																	-20.594,44	-20.594,44
Parkplätze	I54605000007	100040000078	78720000	296.897,24		296.897,24	2.329,05	0,00	2.329,05	299.226,29	2%	2.992,26	20 J.	5,00%	14.961,31			14.961,31
	weitere Zahlungen nach dem 15.05.2023 -->	78720000	78720000	512.637,00		512.637,00			0,00	512.637,00	2%	5.126,37	20 J.	5,00%	25.631,85			25.631,85
Straßenbeleuchtung	I54105010011	100020001043	78730000	7.645,54		7.645,54	229,37	0,00	229,37	7.874,91	2%	82,69	20 J.	5,00%	393,75			393,75
		100020001044	78730000	7.525,14		7.525,14			0,00	7.525,14	2%	79,01	20 J.	5,00%	376,26			376,26
Gegenfinanzierung	F61205000001	Darl. 24	23173029	1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00			0,00	0,00								
	I11335000001	100010000649	68210000		-11.202.063,00	-11.202.063,00			0,00	-11.202.063,00	2%	-224.041,26						0,00
		100010000650	68210000		-3.127.937,00	-3.127.937,00			0,00	-3.127.937,00	2%	-62.558,74						0,00
Summen				16.436.381,22	-17.536.277,08	-1.380.857,45	418.530,76	197.688,75	616.219,51	-296.896,27		-133.036,34			380.904,84	80.000,00	-155.510,15	305.394,69
Baumaßnahmen Sportpark Brühl-Süd:				13.586.212,38	-1.306.277,08	11.998.973,71												